## **Untitled Gantt Project**

08-jul-2020

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 26-jun-2020 - 01-sep-2020

Progreso 0%
Tarea 21
Recursos 0

## 2

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
Medidas y material de la caja	26/06/20	29/06/20	
Medir puerta de vidrio	29/06/20	30/06/20	
resortes de Producto	30/06/20	1/07/20	
Motores para resorte	2/07/20	3/07/20	
sistema de enfiamiento	6/07/20	10/07/20	
Soportes de caja	13/07/20	13/07/20	
Caja de producto	14/07/20	15/07/20	
Puertita del producto	16/07/20	17/07/20	
sensor de moneda	20/07/20	20/07/20	
sensor de billete	21/07/20	22/07/20	
entrada de monedas	23/07/20	24/07/20	
salida de monedas Falsas	27/07/20	27/07/20	
Caja Fuerta	28/07/20	31/07/20	
Cambio	3/08/20	4/08/20	
tablero numerico	5/08/20	6/08/20	
Display	7/08/20	7/08/20	
Tarjeta Madre	10/08/20	14/08/20	
Programar	17/08/20	21/08/20	
revisar todo funcionamiento	24/08/20	24/08/20	
correcion de errores	25/08/20	28/08/20	
entrega	31/08/20	31/08/20	

3

Diagrama de Gantt

GANTT		<b>&gt;</b>	junio	2020 Medidas y	r <b>Nadeli</b> iabi	olerta deja	julio	2020																
project Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	25	26	29	30	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24
<ul> <li>Medidas y material de la caja</li> </ul>	26/06/20	29/06/20																						
<ul> <li>Medir puerta de vidrio</li> </ul>	29/06/20	30/06/20																						
<ul> <li>resortes de Producto</li> </ul>	30/06/20	1/07/20																						
<ul><li>Motores para resorte</li></ul>	2/07/20	3/07/20																						
<ul> <li>sistema de enfiamiento</li> </ul>	6/07/20	10/07/20																						
<ul><li>Soportes de caja</li></ul>	13/07/20	13/07/20																						
<ul><li>Caja de producto</li></ul>	14/07/20	15/07/20																						
<ul><li>Puertita del producto</li></ul>	16/07/20	17/07/20																						
<ul><li>sensor de moneda</li></ul>	20/07/20	20/07/20																						
<ul><li>sensor de billete</li></ul>	21/07/20	22/07/20																						
<ul><li>entrada de monedas</li></ul>	23/07/20	24/07/20																						
<ul> <li>salida de monedas Falsas</li> </ul>	27/07/20	27/07/20																						
<ul><li>Caja Fuerta</li></ul>	28/07/20	31/07/20																						
<ul><li>Cambio</li></ul>	3/08/20	4/08/20																						
<ul><li>tablero numerico</li></ul>	5/08/20	6/08/20																						
<ul><li>Display</li></ul>	7/08/20	7/08/20																						
<ul><li>Tarjeta Madre</li></ul>	10/08/20	14/08/20																						
<ul><li>Programar</li></ul>	17/08/20	21/08/20																						
<ul> <li>revisar todo funcionamiento</li> </ul>	24/08/20	24/08/20																						
<ul> <li>correcion de errores</li> </ul>	25/08/20	28/08/20																						
<ul><li>entrega</li></ul>	31/08/20	31/08/20																						

Diagrama de recursos

